

**ПЛАН РАБОТ**  
**по благоустройству придомовой территории**  
**микрорайона Гагарина г. Балашиха на 2015 год**

<b>№ № пп</b>	<b>№ дома</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Объемы</b>	<b>Срок выполнения</b>
1	дом № 1	- подрезка кустарника возле подъездов, - ремонт МАФ, покраска, - окраска бордюров, - покраска лавочек у подъездов	20 п. м 19 кв. м 341 м 3,75 кв. м	май, август май апрель апрель
2	дом № 2	- подрезка кустарника возле подъездов, - покраска бордюров, - изготовление, устройство и покраска металлического ограждения палисадников - ремонт лавочек у входа в подъезды, - кронирование деревьев	20 п. м 341 п. м 120 п. м 3 шт. 2 шт. 2 шт.	май, август апрель 2 квартал апрель-май 2 квартал
3	дом № 3	- изготовление, устройство и покраска металлического ограждения палисадников - кронирование тополей, - обрезка кустарников	100 п. м  3 шт. 12 п. м	апрель 2 квартал май май, август
4	дом № 4	- подрезка кустарника в палисадниках, - покраска ограждений палисадников у входа в подъезды, - покраска бордюров, - ремонт лавочек, - покраска лавочек	50 п. м 216 п. м 218 п. м 2 шт. 1,25 кв. м	май, август апрель апрель апрель апрель
5	дом № 7	- подрезка кустарника в палисадниках, - ремонт ограждений палисадников, - покраска ограждений палисадников у входа в подъезды,	10 п. м 10 п. м 25 п. м	апрель апрель апрель

		- изготовление, установка и покраска металлических ограждений возле подъездов	50 кв. м	июнь-июль
6	дом № 8	- подрезка кустарника, - покраска ограждений палисадников у входа в подъезды, на детской площадке, - ремонт металлических конструкций и окраска малых форм на детской площадке, - покраска бордюров	20 м 158 п. м 46 кв. м 94 п. м	май, август апрель апрель апрель
7	дом № 9	- подрезка кустарника в палисадниках, - окраска малых форм на детской площадке, - покраска бордюров, - кронирование деревьев, - изготовление, установка и покраска металлических ограждений возле подъездов	30 м 46 кв. м 195 п. м 3 шт. 120 п. м.	май, август апрель апрель 2 квартал июль
8	дом № 10	- покраска ограждений палисадников у входа в подъезд, - покраска бордюров, - устройство клумбы на разворотном круге, - покраска скамеек, - покраска урн - устройство стойки для выбивания ковров, - установка МАФ	124 п. м 288 п. м 24 кв. м 0,5 кв. м 0,05 кв. м 1 шт. 1 шт.	апрель апрель апрель-май апрель апрель апрель май-июнь
9	дом № 11	- подрезка кустарника возле дома, - покраска бордюров, - покраска лавочки, - покраска урн, - покраска металлического ограждения, - установка МАФ	70 п. м 445 п. м 0,75 кв. м 1,0 кв. м 82 п. м 1 шт.	май-август апрель апрель апрель май июнь-июль
10	дом № 12	- подрезка кустарника возле дома, - покраска ограждений палисадников у входа в подъезд, - покраска ограждения детской площадки,	70 п. м 103 п. м 120 п. м	май, август апрель апрель

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- покраска лавочек,</li> <li>- покраска бордюров,</li> <li>- покраска малых форм на детской площадке</li> <li>- устройство клумб на детской площадке,</li> <li>- покраска металлического ограждения на придомовой территории</li> </ul>	<p>1,5 кв. м 494 п. м 15 кв. м 179 кв. м 46 п. м</p>	<p>апрель апрель апрель май апрель</p>
11	дом № 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подрезка кустарника возле дома,</li> <li>- покраска бордюров,</li> <li>- покраска лавочек</li> </ul>	<p>40 п. м 265 п. м 0,5 кв. м</p>	<p>май, август апрель апрель</p>
12	дом № 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подрезка кустарника возле дома,</li> <li>- покраска ограждений палисадников у входа в подъезд,</li> <li>- покраска лавочек,</li> <li>- покраска бордюров,</li> <li>- покраска металлического ограждения</li> </ul>	<p>25 п. м 20 кв. м 0,75 203 п. м 10 п. м</p>	<p>май, август апрель апрель апрель апрель-май</p>
13	дом № 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подрезка кустарника возле дома,</li> <li>- покраска ограждений палисадника у входа в подъезд,</li> <li>- покраска бордюров,</li> <li>- устройство клумб</li> </ul>	<p>20 п. м 93 п. м 439 п. м 30 кв. м</p>	<p>май, август апрель-май апрель май</p>
14	дом № 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- покраска бордюров,</li> <li>- окраска малых форм на детской площадке,</li> <li>- изготовление, устройство и покраска металлического ограждения вокруг дома,</li> <li>- устройство шлагбаумов</li> <li>- установка камер наружного видеонаблюдения по периметру дома</li> </ul>	<p>622 п. м 30 кв. м.  300 п. м 2 шт. 12 шт.</p>	<p>апрель май  май-август апрель 1 квартал</p>
15	дом № 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подрезка кустарника возле подъездов,</li> <li>- окраска бордюров,</li> <li>- покраска урн у входа в подъезды,</li> <li>- покраска металлических ограждений</li> <li>- устройство металлических козырьков на входах в подъезды</li> </ul>	<p>7 п. м 250 п. м 0,05 кв. м 183 п. м 2 шт.</p>	<p>май, август апрель апрель апрель 2 квартал</p>

16	дом № 21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подрезка кустарника возле подъездов,</li> <li>- окраска бордюров,</li> <li>- покраска урн у входа в подъезды,</li> <li>- покраска металлических ограждений</li> <li>- устройство асфальтового покрытия, металлического ограждения мусоросборной площадки с навесом</li> </ul>	<p>5 п. м 250 п. м 0,05 кв. м 183 п. м</p> <p>120 кв. м</p>	<p>май, август апрель апрель апрель</p> <p>1 квартал</p>
17	дом № 23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подрезка кустарника возле дома,</li> <li>- покраска ограждений палисадников у входа в подъезды,</li> <li>- покраска бордюров,</li> <li>- покраска лавочек,</li> <li>- установке урн на детской площадке</li> </ul>	<p>50 п. м 146 п. м 216 п. м 0,75 кв. м 2 шт.</p>	<p>май, август апрель апрель апрель май-июнь</p>
18	дом № 24	<ul style="list-style-type: none"> <li>- покраска ограждений палисадников у входа в подъезды,</li> <li>- покраска бордюров,</li> <li>- покраска металлического ограждения на детской площадке,</li> <li>- ремонт лавочек на детской площадке,</li> <li>- покраска лавочек на детской площадке</li> </ul>	<p>188 п. м 654 п. м 180 п. м 3 шт. 3,75 кв. м</p>	<p>апрель апрель апрель апрель апрель</p>

**Генеральный директор  
ООО «Домоуправление»**



**М.А.Герел**