


## П Л А Н

## текущего ремонта и технического обслуживания жилых домов на 2021г.

| № п/л | Показатели   | Ед. измер. | Цена единицы, руб. | план       | к-во | сроки выполнения | Причина невыполнения | Д.11 |  |
|-------|--|------------|--------------------|------------|------|------------------|----------------------|------|--|
|       |  |            |                    |            |      |                  |                      |      |  |
| 1.    | <b>ДОХОДЫ</b>  |            |                    |            |      |                  |                      |      |  |
|       | Плановые доходы, всего:  |            |                    |            |      |                  |                      |      |  |
|       | Площадь дома, м кв.  | м2         |                    | 4 398,57   |      |                  |                      |      |  |
| 2.    | Техническое обслуживание и текущий ремонт здания, в том числе:   |            |                    | 478 212,53 |      |                  |                      |      |  |
| 3     | техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий (в т.ч. Аварийное обслуживание, промывка, опрессовка, профосмотры) | м2         | 3,31               | 174 711,20 |      |                  |                      |      |  |
|       | текущий ремонт жилищного фонда   | м2         | 5,75               | 303 501,33 |      |                  |                      |      |  |
| 4     | Непредвиденный текущий ремонт  |            |                    | 30 350,13  |      |                  |                      |      |  |
| 5     | ремонт фасадов, в т.ч.   |            |                    |            | 10   | до 30.09.2021г.  |                      |      |  |
|       | ремонт отмстки а/б тол.до 10см   | м2         |                    |            | 2,5  | до 30.09.2021г.  |                      |      |  |
|       | штукатурка прямка  | м2         |                    |            | 2,5  | до 30.09.2021г.  |                      |      |  |
|       | покраска прямка  | м2         |                    |            | 2,5  | до 30.09.2021г.  |                      |      |  |
|       | смена покрытия обрамления козырька входной группы  | м2         |                    |            | 6    | до 30.09.2021г.  |                      |      |  |
|       | ремонт кровли (примыкания)   | м2         |                    |            | 40   | до 30.09.2021г.  |                      |      |  |
| 6     | благоустройство, в том числе:  |            |                    |            |      |                  |                      |      |  |
|       | выпиловка кустов и деревьев  | шт         |                    |            | 6    | до 30.05.2021г.  |                      |      |  |
| 7     | ремонт подъезда, в том числе:  |            |                    |            |      |                  |                      |      |  |
|       | утепление тамбура входной группы   | м2         |                    |            | 3    | до 30.09.2021г.  |                      |      |  |
| 8     | переустановка 2-й тамбурной двери по ходу направления  | шт         |                    |            | 1    | до 30.05.2021г.  |                      |      |  |
| 9     | заделка штробы на 12 этаже над зп. щитом   | м.л.       |                    |            | 1,5  | до 30.05.2021г.  |                      |      |  |
| 10    | отделка стены 12 этаж. Где зп. щит   | м2         |                    |            | 6    | до 30.05.2021г.  |                      |      |  |
| 11    | покраска входной группы  | м2         |                    |            | 30   | до 30.09.2021г.  |                      |      |  |



Выполнено:  У.А. ВИНУК ГГ/1,